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Chronologie der Ereignisse,  Planungs-  &  Bauablauf:  
 
 
Einsatzbericht der Feuerwehr: 

 

Alarmierung der Feuerwehr:   am 03.04.2012 um 16:37 Uhr   
 
Zunächst blieb der Brand in der historischen Kirche unbemerkt bis Anwohner den Qualm entdeckten,  

diese informierten die Rettungsleitstelle Schmalkalden-Meiningen und versuchten die Flammen mit 
Handfeuerlöschern zu bekämpfen.  

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte es sich zu einem Vollbrand.  

Nach einer umfassenden Lageerkundung wurden, durch den Einsatzleiter, kurze Zeit später weitere 
Feuerwehren zur Brandbekämpfung nachgefordert. 

Die Feuerwehr war auch noch die gesamte Nacht mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort, um 
Brandwache zu halten. Zur Brandwache gehörten die Gebäude regelmäßig zu begehen und zu kontrollieren, um 
eventuelle neu anfahrende Glutnester schnell zu finden und zu bekämpfen. 

Zusammengefasste Zahlen 

 137 Einsatzkräfte, davon Feuerwehr 104, Polizei 16, DRK 17 
 6 Feuerwehren mit 21 Fahrzeugen 
 16 eingesetzte Atemschutztrupps 

 
 
05.04.  – 18.04.2012  
 

 der Turmhelm und der geschädigte Dachstuhl des Kirchturmes werden demontiert 
 Die  vier Glocken des Geläuts werden demontiert und heruntergehoben 
 Ein Notdach für den Kirchturm wird installiert. 

 
 De Polizei und Brandgutachter untersuchen die Brandstelle. 

 
 
19.04.2012 /  Freigabe der Brandortes durch die Polizei 
 
 
 
24.04.2012 /  01. Planungsberatung & Begehung der Brandstelle Kirchenburg Walldorf 
 
 
Brandschutt- Beräumung und Notsicherung der Kirche, Außengerüst mit Notdach  /   05-2012   -  11-2012  
 
Erarbeitung der Bestandsaufnahme, Schadensanalyse bestehender Bauteile, und deren  
bauhistorische + denkmalpflegerische Wertung und Einordnung der Fachplaner.  
Im Einzelnen:   

 

 Bestandsdokumentation /  Schadensanalyse         Architekt K. Merkel 
 Bestandsdokumentation /  Schadensanalyse Statik   Trabert+Partner / Herr Schuchert  
 Bestandsdokumentation /  Schadensanalyse Werkstein – Natursteingefüge  ISD / Frau Dr. Kirsten 
 Bestandsdokumentation  Putz / Farben / allgem. Fassungen     Frau B. Jünger 
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05.06.2012 /  01. Baustellenberatung / Notsicherung  

  
 01,1)   Strukturbildung der Baumaßnahme  /  Bezeichnung des Bauwerkes in Bauteile: 

 Bauteil 1  -  Hauptschiff, Chor, Sakristei 
 Bauteil 2  -  Kirchturm, Treppenturm 

            
 
 01,2)   Zugangssicherung des Kircheninnenraumes    

Auf Grund der augenscheinlichen Baufälligkeit der Holzkonstruktionen der Emporen  
im Hauptschiff (Südseite) wurde der Zugang von Süden gesperrt!!  EINSTURZGEFAHR!!! 
Der Zugang in die Kirche durch Sakristei ist  bedingt möglich! 

 
 01,3)   Vergabe Bauleistung Brandschutt-Beräumung an die Firma Vatro  
 
 01,3)   Brandschutt-Beräumung / Ablaufschema  

Vor Ort Information + generelle Einweisung ins Objekt zum Ablauf durch den Architekten.  
   Folgender Ablauf der Bauleistung wurde festgelegt: 

 
            Bauteil 1 / Hauptschiff, Chor  

 Zeichnung, Dokumentation und Kartierung noch vorhandener Balkenkonstruktionen der     
                   Emporen im Hauptschiff und Chor  

 Demontage und fachgerechte Lagerung auf Nordseite der Kirche 
 Brandschutt- Beräumung unter ständiger Aufsicht Restaurator 

  
           Bauteil 2 / Kirchturm 

 Gerüststellung  für  Zugang Kirchturm 
 Zeichnung, Dokumentation und Kartierung noch vorhandener Balkenkonstruktionen  
 Demontage und fachgerechte Lagerung auf Nordseite der Kirche 
 Brandschutt-Beräumung unter ständiger Aufsicht Restaurator 

 
      Nach Abschluss der Beräumung Stellung Notdach Bauteil 1 und komplette Einrüstung Bauteil 2 / Kirchturm. 
 
 01,4)  Terminkette  Brandschutt-Beräumung : 

Baustelleneinrichtung 11,06,2012 / Baubeginn ab 12,06,2012 / Baustellenbesetzung  5*AK + 1*Polier 
 
 

 
 

Hauptschiff 
Kirchturm 

Sakristei 

Chor 
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August 2012 /  Stellung Außengerüst für die gesamte Kirche und Notdach für das Hauptschiff! 
 
September 2012 /  Beginn der umfangreichen archäologischen Grabungen in der Kirche! 

 
 
 

02.10.2012 /  18. Baustellenberatung / Notsicherung beendet 
 

27.02.2013 /  08. Planungsberatung / die Vergleichsverhandlung mit der Versicherung wurden beendet  
 
25.10.2013 /  Wettbewerb zur Innenraumgestaltung Kirche - Innenarchitektur  
 
 
 
1. BAUABSCHNITT / Bauarbeiten die in 2013 - 2014 ausgeführt worden: 
 
24.05.2013 /  01. Baustellenberatung / 1. BAUABSCHNITT  
 
 Statisch Konstruktive Sicherung Turmschaft  (Kirchturm Treppenturm)  

 
 Werksteinrestaurierung + Mauerwerkssanierung Turmschaft  (Kirchturm Treppenturm) 

 
 Außenfassade von Kirchturm / Treppenturm: 

 
 Dachstuhl + Dachdeckung  Kirchturm + Treppenturm: 
 
20.09.2013 / der Dachstuhl des Kirchturmes wird aufgesetzt 
11.10.2013 / Kirchturm / die Turmhaube wird aufgesetzt 
14.10.2013 / Richtfest Kirchturm / Kirchturmzier wird aufgesetzt 
 
08.11.2013 / Schwingungsmessung im  Kirchturm  

 

10.11.2013 / die neue Dachdeckung des Kirchturm ist fertig! 
 

22.04.2014 / 37. Baustellenberatung / 1. BAUABSCHNITT 
 
 

 
 
2. +3. BAUABSCHNITT  /  Bauarbeiten die in 2014 - 2015 -2016 – 2017 ausgeführt worden: 
 
29.04.2014 / 38. Baustellenberatung / 1.+2. BAUABSCHNITT 
 
 Statisch Konstruktive Sicherung  Mauerwerk Hauptschiff, Chor, Sakristei  

 
 Werksteinrestaurierung + Mauerwerkssanierung Hauptschiff, Chor, Sakristei 

 
 Außenfassade von Hauptschiff, Chor, Sakristei: 

 
 Dachstuhl Hauptschiff, Chor, Sakristei: 

 

 
01.-03.2014 /  die das Gewölbe der Gruft Nr. 1 wird neu erstellt 
 
03.-04.2014 / die Kirchgaden Ostseite werden repariert! 
 
06.05.2014 / der Turmdrehkran wird gestellt 
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20.06.2014 / Kamera-Befahrung Gruft Nr.3 
 
29.08.2014 / die neuen Glocken werden in Karlsruhe gegossen 
29.08.2014 / die neuen Glocken kommen nach Walldorf 
 
September – Oktober 2016 / der neue Dachstuhl für Hauptschiff, Chor und Sakristei wird gestellt 
 
10.10.2014 / die neuen Glocken werden in den Kirchturm gebracht /  
                     die Zifferblätter der Kirchturmuhr werden montiert /  

       das Richtfest Hauptdach 
 

21.10.2014 / der neue Glockenstuhl wird aufgebaut 
 
18.11.2014 / die neue Dachdeckung des Kirchendaches ist fertig! 
 
25.11.2014 / die neuen Glocken werden im neuen Glockenstuhl installiert 
        das Glockengeläut und die Kirchturmuhr werden in Betrieb genommen.  
 
03.02.2015 / das neue Storchennest auf dem Ost-Turm wird aufgestellt 
17.03.2015 / der erste Storch ist auf dem  Storchennest 
 
 
05.2015 / Aufbau Pavillon des verkohlten Holzes auf dem Nordturm 
 
05.-07.2015 / Wiederaufbau großer Leitergaden auf der Nordseite 
 
06.-09.2015 / Nord-, Süd- und Westturm  
 
09.-10.2015 / 5 Stck. Erdwärmebohrungen 120 m tief werden gebohrt 
 
18.07.2015 / Wettbewerb Orgelbau  
 
15.09.2015 / 103. Baustellenberatung / 1.+2. BAUABSCHNITT 
 
22.09.2015 / 104. Baustellenberatung / 2. + 3. BAUABSCHNITT 
 
12.04.2016 /  Wettbewerb zur Glasgestaltung der Kirchenfenster  
 
 
02.-06.2016 / Einbau Grund-, ELT, Heizung- Leitungen im Außenbereich der Kirche  
 
03.-09.2016 / Neuprofilierung Gelände und Gestaltung im Außenbereich der Kirche  
 
 
02.-12.2016 / Sanierung Wehrmauer der Kirchenburg in einzelnen Abschnitten  
 
04.-06.2016 / Sanierung von zwei Kellern unter der Kirchenburg  
 
27-06-2016 / der erste Jungstorch „Karsten“ auf der Kirchenburg wird beringt. 
 
06.-08.2016 / Einbau FB-Heizung + Stampflehmfußboden in der Kirche  
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06.-08.2016 / Ausbau + Einbau Technikgebäude im „Gartenhaus“  
 
05.-12.2016 / umfangreiche Sanierung der Fachwerkkonstruktion Gemeindehaus   
 
07.-12.2016 / an der westlichen Außenmauer wird eine Kletterwand installiert    
 
 
20.12.2016 / 160. Baustellenberatung / 2. + 3. BAUABSCHNITT 
 
24.12.2016 / erstes Grippenspiel der Kirchgemeinde Walldorf
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


